



**Programme de Modernisation du Système d'Information de la DGI (PMSI-DGI)**

# Place à l'évaluation du niveau d'avancement des travaux

*Le Directeur Général des Impôts (DCGI), Monsieur Roger Athanase Meyong abath, a présidé, le jeudi 5 octobre 2023, à la salle 100 de la Direction Générale des Impôts (DGI), la réunion du Comité de Pilotage du Programme de Modernisation du Système d'information de la DGI (PMSI-DGI) pour le compte du second trimestre 2023.*





L'ordre du jour de cette séance de travail qui a connu la participation de tous les membres du comité de Pilotage ainsi que des experts du Groupement E-Sud Développement-ECORYS portait sur :

- l'évaluation du niveau d'avancement du PMSI-DGI au terme du 2<sup>e</sup> trimestre 2023 ;
- l'examen et la validation des livrables de la période sous-revue ;
- la présentation et la validation du Cahier des Spécifications Techniques du SIGIT.

## De la présentation et de l'évaluation du rapport d'activités du 2<sup>e</sup> trimestre 2023

Monsieur Thierry SALMON, Chef de Mission du Groupement E-Sud Développement-ECORYS a fait une présentation générale de l'état d'avancement de chacun des 11 projets que compte le PMSI-DGI, des difficultés rencontrées et des solutions envisagées. En guise de bilan des activités au cours

du second trimestre 2023, il ressort que le niveau d'avancement des travaux est globalement satisfaisant bien que le taux de progression varie d'un projet à un autre.

Après cette présentation et les débats, le DGI a recommandé au Groupement de mobiliser très rapidement les Experts en charge des questions fiscales et de gestion des bases de données. Aux différents Chefs de projet, il a instruit la poursuite de la mobilisation dans la mise en œuvre des activités à réaliser.

Le Comité de Pilotage a pris acte des travaux réalisés et adopté le rapport d'activités du 2<sup>e</sup> trimestre 2023.

## De l'examen et de la validation des livrables

Au cours du 2<sup>e</sup> trimestre 2023, deux livrables ont été produits par le Groupement E-Sud Développement-ECORYS. Il s'agit de celui portant sur le plan de formation et celui sur la formation en rapport avec les améliorations institutionnelles.

Ces deux documents ont été examinés, enrichis et validés par le Comité de Pilotage.





## De la présentation et la validation du Cahier des Spécifications Techniques du SIGIT

Le Cahier des Spécifications Techniques du SIGIT a été présenté par le Chef de Mission du Groupement E-Sud Développement-ECORYS et validé par le Comité de Pilotage. Dans le détail ce document contient :

- les besoins métier et opérationnels, les critères de performance et les besoins techniques généraux liés au système d'information à fournir ;
- les services attendus ;

- les règles applicables aux essais et au contrôle qualité ;
- les spécifications des services et coûts récurrents ;
- le calendrier d'exécution.

Pour mémoire, le Programme de modernisation du système d'Information de la Direction Générale Des Impôts (PMSI-DGI) au Cameroun entend apporter une réponse aux préoccupations du Gouvernement en matière de renforcement de l'informatisation de la gestion de l'information fiscale. Le Gouvernement, les structures étatiques ainsi que les entreprises, dont essentiellement

celles du secteur formel, avec la population camerounaise sont les principaux bénéficiaires directs de ce projet.

L'objectif de cette réforme est de mettre en place un système de gestion intégrée des impôts et taxes (SIGIT) en vue d'améliorer la performance de l'administration fiscale, d'améliorer les échanges d'informations entre les structures étatiques et de renforcer les capacités des parties prenantes.

Le programme financé par la KfW compte 11 projets à savoir :

- projet de rationalisation des initiatives existantes ;
- projet de refonte des processus métier ;
- projet de formation ;
- projet d'acquisitions ;
- projet d'infrastructures des TI ;
- projet de migration des données ;
- projet de développement logiciel ;
- projet de communication ;
- projet de révision législative/réglementaire
- projet de transition du personnel et de gestion du changement ;
- projet d'interfaçage avec les parties externes.



## Equipe des Experts du PMSI

Une équipe d'Experts à pied d'œuvre pour la modernisation du système d'information de l'administration fiscale camerounaise



**Thierry SALMON**  
Chef de Mission



**BEN NASR MOHAMED**  
Expert en Systèmes d'Information



**Sophie MORIN**  
Experte Analyste d'Affaires



**Albert DRION**  
Expert en passation des Marchés



**SCHEICK MOHAMED OUMOURI**  
Expert IT Réseau et Télécom



**WADE MAGATTE**  
Experte RH et Conduite du Changement



**Ernest Cédric TOUNA**  
Assistant Projet

